



АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.02.2020

№ 40

г. Великий Устюг

**Об утверждении проекта
«Социальный маршрутизатор»**

Руководствуясь статьёй 33 Устава Великоустюгского муниципального района,

1. Утвердить прилагаемый проект «Социальный маршрутизатор» (приложение № 1).

2. Обозначить сумму, выделенную грантодателем - «Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», в сумме 1943475=00 (один миллион девятьсот сорок три тысячи четыреста семьдесят пять) рублей в том числе:

2020 год - 1360433=00 (один миллион триста шестьдесят тысяч четыреста тридцать три) рубля;

2021 год - 583042=00 (пятьсот восемьдесят три тысячи сорок два) рубля.

3. Предусмотреть объём средств районного бюджета в сумме 637000=00 (шестьсот тридцать семь тысяч) рублей.

4. Предусмотреть объём привлечённых (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших на реализацию мероприятий проекта - 100000=00 (ста тысяч) рублей.

5. Утвердить срок реализации проекта 18 месяцев: с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 2021 года.

6. Создать рабочую группу по реализации проекта (приложение № 2).

7. Заместителю руководителя администрации района, начальнику управления образования (Лопатникова Е.С.) подготовить изменения в муниципальную программу «Развитие системы образования в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2023 годы», утверждённую постановлением администрации Великоустюгского муниципального района от 08.12.2017 № 1963.

8. Заместителю руководителя администрации района, начальнику финансового управления (Ермолина Е.М.) подготовить соответствующие изменения в районный бюджет.

**Руководитель администрации
Великоустюгского муниципального района**



Handwritten signature in blue ink.

С.В. Котов

Приложение № 1
к распоряжению администрации
Великоустюгского муниципального района
от 19.02.2020 № 40

ПРОЕКТ
«Социальный маршрутизатор»

1. Паспорт проекта

Наименование программы Фонда	«Лига помощи»	Срок начала и окончания реализации проекта	1 апреля 2020 года - 30 сентября 2021 года
1	2		
Наименование грантополучателя	Великоустюгский муниципальный район в лице администрации Великоустюгского муниципального района		
Тематическое направление	Сохранение и восстановление семейного окружения детей		
Целевая группа	<p>Дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родителей родительских прав, угрозой жестокого обращения с ребёнком; временным ограничением родителей в родительских правах; лишением родителей родительских прав - 45 человек;</p> <p>дети из семей, в которых родители восстановлены в родительских правах - 10 человек;</p> <p>дети из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребёнка, вызванным: отсутствием попечения над ребёнком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений; посттравматическими расстройствами, в том числе после психологических травм у ребёнка (детей), полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций - 430 человек;</p> <p>родители, находящиеся в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах вследствие невыполнения надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и (или) проявления насилия по отношению к детям и другим членам семьи - 50 человек;</p> <p>лишённые родительских прав или временно ограниченные в родительских правах - 8 человек;</p> <p>находящиеся на стадии подготовки к восстановлению родительских прав - 2 человека;</p> <p>восстановленные в родительских правах на воспитание детей - 4 человека.</p>		

1	2
Цель проекта	Совершенствование деятельности органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, общественных организаций Великоустюгского муниципального района, направленной на создание условий для сохранения и восстановления семейного окружения детей.
Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Объединение усилий местного сообщества по созданию условий для нормализации ситуации в семьях, находящихся в социально опасном положении. 2. Внедрение в деятельность организаций, расположенных на территории Великоустюгского района, современных практик и механизмов помощи семьям в ситуациях риска нарушения прав и законных интересов детей, родителям, восстановленным в родительских правах или находящихся на стадии подготовки к восстановлению (отмене ограничения). 3. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов системы поддержки семьи и детства Великоустюгского района, обобщение и распространение современных практик и механизмов помощи детям и родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Социальная практика, технология, методика или способ действий, подлежащие внедрению в рамках проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществление социального сопровождения с использованием технологии «Социальный маршрутизатор» по организации на межведомственной основе выявления и организации индивидуальной работы с семьёй и ребёнком в целях восстановления в семье условий для соблюдения прав ребёнка, его воспитания и нормального развития. 2. Технология «Цикл полезных выходов “Под зонтом”» направлен на оказание всесторонней помощи семьям в вопросах бытовой, психологической, педагогической, юридической помощи для нормализации сложившейся в семье ситуации. 3. Организация системы наставничества в отношении семей, находящихся в кризисных ситуациях в целях формирования навыков самостоятельного решения внутрисемейных проблем клуб «Наставник».
Территория реализации проекта	Великоустюгский муниципальный район Вологодской области

1	2
Исполнители мероприятий проекта	<p>Администрация Великоустюгского муниципального района (администрация района); бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»); бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района» (БУСО ВО «КЦСОН Великоустюгского района»); муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» (МБОУ «ЦДО»);</p>
Исполнители мероприятий проекта	<p>муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» (МБОУ «СОШ №4»); муниципальное бюджетное учреждение культуры «Великоустюгский культурно-досуговый центр» (МБУК «КДЦ»); общественная организация «Великоустюгский районный Совет женщин» (Женсовет); общественный совет Великоустюгского муниципального района (Общественный совет); общественная организация «Молодёжный парламент Великоустюгского муниципального района» (Молодёжный парламент); автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Советская мысль»; филиал Великоустюгский общества с ограниченной ответственностью «Русский север».</p>
Объем и источники финансирования проекта	<p>Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта (всего) - 2680475 рублей, в том числе: объем средств гранта, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта - 1943475 рублей; объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий проекта - 637000 рублей; объем привлечённых (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта - 100000 рублей.</p>

1	2
Наименование программы (комплекса мероприятий, плана, «дорожной карты»), реализуемой на муниципальном уровне, в которую будет включён проект на основании принятия соответствующего нормативного акта	Муниципальная программа «Развитие системы образования в Великоустюгском муниципальном районе на 2019-2023 годы»

2. Информация о заявителе

Полное наименование муниципального образования (в соответствии с нормативным актом, на основании которого действует заявитель)	Великоустюгский муниципальный район
1	2
Глава муниципального образования (ФИО, должность; телефон, адрес электронной почты)	Кузьмин Александр Владимирович - Глава Великоустюгского района, (81738) 2-12-21, vumr@gov.ru
Полное наименование исполнительно-распорядительного органа (администрации) муниципального образования, действующего от имени муниципального образования (в соответствии с нормативным актом, на основании которого действует исполнительно-распорядительный орган муниципального образования)	Администрация Великоустюгского муниципального района
Адрес администрации (место нахождения)	г. Великий Устюг Вологодской области
Адрес администрации для отправки корреспонденции ¹ (почтовый) (с указанием почтового индекса)	162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, Советский проспект, дом 103
Руководитель заявителя, подписывающий заявку и ответственный за обеспечение реализации проекта (Глава муниципального образования / руководитель исполнительно-распорядительного органа (администрации) муниципального образования, назначаемый на должность по контракту) (ФИО, должность; телефон, адрес электронной почты)	Котов Сергей Владимирович, руководитель администрации района, (81738) 2-11-85, kotovsv@vumr.ru
Должностное лицо, ответственное за координацию деятельности по реализации проекта (управление проектом) (назначается руководителем заявителя) (ФИО, должность; телефон, адрес электронной почты)	Котов Сергей Владимирович, руководитель администрации района, (81738) 2-11-85, kotovsv@vumr.ru
Главный бухгалтер администрации (ФИО, должность; телефон, адрес электронной почты)	Чуркина Ольга Александровна, директор МКУ «Центр бухгалтерского учёта», muzb@vologda.ru

¹

Заявитель несёт риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, направленных Фондом по фактическому адресу или адресу электронной почты, указанным заявителем в поданной им заявке на участие в конкурсе.

1	2
Реквизиты администрации:	Администрация Великоустюгского муниципального района
ИНН	3526008696
КПП	352601001
ОГРН	1023502695743
ОКПО	02283321
ОКТМО	19614000
ОКВЭД	84.11.31
Банковские реквизиты:	
Наименование получателя	УФК по Вологодской области (администрация Великоустюгского района)
л/с № (указывается л/с заявителя)	04303058010
Наименование банка	Отделение Вологда г. Вологда
р/с №	40101810700000010002
корр. счёт № (при наличии)	
БИК	041909001
КБК (соответствующий код вида доходов бюджета (КБК) в строке «КБК» указывается из раздела «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций» указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утверждённых приказами Министерства финансов Российской Федерации от 08 июня 2018 года № 132н)	80120405010050000150
Представленность муниципального образования в сети Интернет (официальный сайт; группы в социальных сетях)	Официальный сайт: www.vumr.ru Группы в социальных сетях: «Великий Устюг и Великоустюгский район»
Адрес электронной почты (администрации муниципального образования)	vumr@gov35.ru
Другая значимая информация	

3. Описание проекта

Разделы проекта	Краткое содержание разделов проекта
1	2
<p>Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта</p>	<p>В Великоустюгском муниципальном районе проживает 11983 несовершеннолетних. По состоянию на 1 января 2019 года в банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, состоит 45 семей (2018 год - 78; 2017 год - 75). На территории района проживает 181 несовершеннолетний, находящийся в социально опасном положении, в Великоустюгском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, находятся 25 несовершеннолетних. Несмотря на прилагаемые усилия субъектов системы профилактики высокой остаётся численность лишений (ограничений) в родительских правах. В 2017 году лишено родительских прав 10 родителей, ограничено в родительских правах 14 родителей, в 2018 году лишено 12 родителей, ограничено - 6.</p> <p>Беспокоит также тот факт, что родители, лишённые либо ограниченные в родительских правах, не стремятся вернуть детей в семью, в 2017 году два родителя восстановлены в родительских правах, в 2018 году - 2.</p> <p>Достаточно большое количество родителей ежегодно привлекается к административной ответственности, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей: 2017 год-345, 2018 год- 252.</p> <p>Острой остаётся проблема детско-родительских отношений. Руководители образовательных организаций района обозначают поведенческие проблемы детей из неполных семей, семей, переживающих ситуации развода родителей, семей, в которых родители злоупотребляют алкоголем, в этой связи требуется содействие в восстановлении детско-родительских отношений в семьях, где утрачиваются родственные связи, проведение широкой информационно-просветительской работы.</p> <p>Вызывает обеспокоенность рост показателей разводов, особенно среди молодых семей, имеющих детей. По сведениям территориального отдела ЗАГС в 2017 году заключено 320 браков, зарегистрировано 189 разводов, в 2018 году - 232 брака, 188 разводов, в текущем периоде 2019 года заключено 40 браков, зарегистрировано 32 развода.</p> <p>В настоящее время район нуждается в совершенствовании социальных служб, деятельность которых направлена на работу с родителями, лишёнными либо ограниченными в родительских правах, по восстановлению родительских прав и возвращению детей в кровные семьи.</p>

1	2
Обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта	Необходимо совершенствовать организацию социального сопровождения таких семей, подключив к этому все ресурсы системы профилактики муниципального района, разработать и реализовать специальные программы работы с родителями, лишёнными родительских прав или временно ограниченными в родительских правах либо имеющих риск лишения (ограничения) в родительских правах.
Аннотация проекта	<p>В ходе реализации муниципального проекта будет организовано межведомственное взаимодействие с привлечением учреждений и организаций социального обслуживания, образования, культуры, НКО, СМИ, направленное на создание условий для сохранения и восстановления семейного окружения трёх категорий детей: дети из семей, находящихся в социально опасном положении; дети из семей, в которых родители восстановлены в родительских правах; дети из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребёнка.</p> <p>Общий охват целевой группы составит 544 человека, из них: 480 - детей, 64 - родителя.</p> <p>Механизм реализации проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> субъекты системы профилактики района выявляют семьи, нуждающиеся в оказании помощи в восстановлении условий для соблюдения прав ребёнка, его воспитания и нормального развития; на межведомственной основе разрабатывается «маршрутизатор» работы с конкретной семьёй, с определением специальной программы мер бытовой, психологической, педагогической, юридической поддержки семьи, назначаются исполнители мероприятий; семьи обеспечиваются адресно подобранными информационно-методическими материалами по актуальным вопросам внутрисемейных отношений, по вопросам предоставления мер социальной поддержки и социальных и иных услуг; НКО выстраивают систему волонтёрского наставничества семей, курируют оказание поддержки в преодолении кризисных ситуаций и формировании навыков самостоятельного решения внутрисемейных проблем; СМИ освещают ключевые этапы реализации мероприятий проекта, обеспечивают пропаганду института семьи. <p>В основу проекта заложена работа по типу маршрутизации. Маршрутизатор в теории IT- технологий - это сетевое устройство, обеспечивающее передачу пакетов данных к различным подключённым к нему устройствам.</p>

1	2
<p>Аннотация проекта</p>	<p>Аналогично этому все субъекты системы профилактики получают информацию (задачу) из единого органа - Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, которая распределяет данные (задачи) по работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, кризисной ситуации, между учреждениями и органами системы профилактики, одновременно аккумулируя управление и координацию над этими процессами в своих руках, формируя комплексные планы работы и отчёты по ним.</p> <p>Аналогично компьютерному маршрутизатору социальный маршрутизатор поможет уменьшить загрузку сети, в нашем случае - субъектов профилактики, благодаря её разделению и фильтрации, то есть исключению дублирующих функций различных ведомств и учреждений (каждый будет заниматься назначенным для него функционалом), улучшит и ускорит процесс обмена информацией (за счёт проведения регламентированных межведомственных совещаний, унифицированных форм документации).</p> <p>Таким образом, данная практика работы позволит Администрации района владеть всей необходимой информацией о нуждающихся в поддержке семьях, имеющихся ресурсах для решения кризисной ситуации в них, осуществлять контроль за данным процессом, а иным субъектам системы профилактики - высвободить ресурсы для внедрения современных технологий работы.</p> <p>Для каждой семьи с риском лишения ребёнка (детей) родительского попечения, в свою очередь, прописывается конкретный маршрут действий специалистов и членов самой семьи и использованием ресурсов её ближайшего окружения, а также волонтеров и наставников. Заданный маршрут может изменяться в зависимости от достигнутых результатов или вновь выявленной проблематики. Формировании маршрута производится с опорой на сильные стороны семей, а также их интересы и ценности. В ходе проекта будут разработаны и утверждены соответствующие формы планов и отчётов.</p> <p>В ходе прохождения всего реабилитационного маршрута семьи посещают специально разработанные программы выходного дня, ориентированные на обучение ведению здорового семейного досуга (экскурсии, фестивали, семейные праздники), организацию совместной деятельности членов семьи, в том числе, занятия робототехникой с обязательным участием родителей, занятия в студии рисования песком (в зависимости проблематики и интересов членов семей (творческие, технические и пр.). Цикл данных программ выходного дня объединён названием «Под зонтом», символизирующем «укрытие» семьи от негативных последствий субъектами системы профилактики (зонт) на период кризиса (дождя).</p>

1	2
<p>Аннотация проекта</p>	<p>За счёт средств гранта необходимо приобрести развивающее и игровое оборудование, а также произвести оплату экскурсионных услуг и услуг по проведению семейных мероприятий.</p> <p>Кроме того, ряд семей будет охвачен специальными программами, разработанными для следующих целевых групп: родители, иные члены семей, жестоко обращающиеся с детьми, родители, восстановленные в родительских правах или находящиеся на стадии подготовке к восстановлению (отмене ограничения) в родительских правах, члены семей, в которых имеется риск утраты родительского попечения. За счёт средств гранта планируется приобрести необходимое реабилитационное оборудование и диагностические методики.</p> <p>К каждой семье, находящейся в социально опасном положении, будет прикреплен волонтер или наставник, сопровождающий семью на протяжении реализации проекта. Для организации данной работы планируется создание Клуба «Наставник», лучший наставник будет определен и награжден на районном смотре-конкурсе.</p> <p>По мере прохождения реабилитационного маршрута для каждой семьи будут накапливаться материалы, отражающие успехи, достижения семей, фотографии с совместных семейных мероприятий, результаты первичной и итоговой психологической диагностики, отзывы о проведенных мероприятиях, участии в работе групп и индивидуальных занятий, самооценку. В результате на каждую семью, находящуюся в социально опасном положении, будет сформировано своеобразное портфолио и вручено на итоговом мероприятии. Данные материалы помогут семьям в дальнейшем закрепить усвоенный материал и вспоминать приятные семейные моменты, укрепить детско-родительские взаимоотношения. Для подготовки данных материалов планируется закупить необходимую компьютерную и оргтехнику за счёт средств гранта.</p>
<p>Ресурсное обеспечение проекта</p>	<p>Заявитель для реализации проекта располагает следующими ресурсами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Финансовыми средствами в сумме 737000 рублей, в том числе 637000 рублей - средства бюджета муниципального и областного бюджета, 100000 рублей - привлеченные средства (внебюджетные). 2. Материально-техническими средствами: помещения для работы сотрудников, кабинеты для консультирования и проведения индивидуальных и групповых занятий, сенсорные, игровые комнаты, автомобили и автобусы для выездных мероприятий, спортивные залы и сооружения, спортивная площадка для организации спортивно-массовых мероприятий.

1	2
Ресурсное обеспечение проекта	3. Информационные средства: АНО «Редакция газеты «Советская мысль», филиал Великоустюгский ООО «Русский север», группы в социальной сети «В контакте», официальные сайты, информационные стенды исполнителей проекта, сайт департамента социальной защиты Вологодской области, сайт Правительства Вологодской области.
Управление проектом. Риски и меры по их преодолению	<p>Управление проектом будет осуществляться рабочей группой, в состав которой войдут: руководитель администрации Великоустюгского муниципального района, представители администрации и представители исполнителей проекта.</p> <p>Задачи рабочей группы:</p> <ul style="list-style-type: none"> управление и контроль за ходом реализации проекта; мониторинг деятельности исполнителей проекта, своевременное внесение корректив в мероприятия проекта; контроль за целевым использованием средств гранта; разработка и утверждение нормативных, методических, организационных, информационных и других документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта. <p>Риски и меры, которые будут предприняты для их преодоления:</p> <ul style="list-style-type: none"> риск рассогласования действий в ведомствах по реализации мероприятий проекта будет минимизирован системным и гибким функционированием рабочей группы; риск отказа родителей, несовершеннолетних от совместной работы предполагается устранить применением технологии «Ведение случая», в основе которой лежит принцип убеждения в необходимости партнерства для получения эффективного результата.
Значимость ожидаемых результатов и потенциальные области их применения	<p>Создана рабочая группа.</p> <p>Сформирована целевая группа участников проекта. Индивидуальной работой охвачено не менее 496 детей.</p> <p>В администрации района установлен маршрутизатор для овладения всей необходимой информацией о нуждающихся в поддержке семьях, имеющих ресурсы для решения кризисной ситуации в них, осуществление контроля за данным процессом. У исполнителей проекта высвобождаются ресурсы для внедрения современных технологий работы.</p>

1	2
<p>Значимость ожидаемых результатов и потенциальные области их применения</p>	<p>Внедрены программы выходного дня для всей семьи «Цикл полезных выходных «Под зонтом» на площадках 3 муниципальных и 2 государственных учреждений, 2 негосударственных и некоммерческих организаций и общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта:</p> <p>площадка «Знание» (специальные занятия для детей по развитию школьных навыков и мотивации к учению);</p> <p>площадка «Развитие» (обучение техническим и логическим навыкам (с использованием робототехники, арт-терапевтического оборудования), творческих и трудовых способностей детей и родителей);</p> <p>площадка «Культура» (мероприятия по сплочению семей и обеспечению полезной занятости);</p> <p>площадка «Гармония» (психологические занятия для детей и родителей по восстановлению внутрисемейных отношений).</p> <p>С периодичностью 1 раз в месяц разрабатываются и распространяются среди целевой группы проекта информационные материалы по актуальным вопросам профилактики и реабилитации семейных взаимоотношений.</p> <p>К работе Клуба «Наставник» привлечено более 50 волонтеров для осуществления социально-полезной деятельности по оказанию поддержки целевой группе. Проведены командообразующие тренинги, экскурсии, слёты, акции, способствующие сплочению семей.</p> <p>Организована и проведена итоговая конференция по обобщению результатов проекта и распространению эффективных социальных практик, участие в которой приняли не менее 50 человек. Издан информационно-методический сборник.</p>
<p>Механизм получения и использования средств гранта</p>	<p>Деятельность по обеспечению своевременного и полного освоения гранта Фонда и взаимодействия с исполнителями мероприятий проекта будет осуществляться следующим образом:</p> <p>денежные средства гранта поступят заявителю;</p> <p>заявитель заключит соглашения с соисполнителями проекта с указанием конкретных мероприятий проекта, объёма их финансирования и ожидаемых результатов;</p> <p>соисполнители проекта самостоятельно осуществляют закупки товаров, работ, услуг в соответствии с законодательством на основании соглашения;</p> <p>соисполнители проекта подготавливают аналитическую и финансовую отчётность о реализации мероприятий проекта для заявителя;</p> <p>заявитель представляет Фонду аналитическую и финансовую отчётность о реализации проекта.</p>

4. Показатели эффективности проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя	
			2020	2021
1	2	3	4	5
Обязательные показатели, установленные Фондом¹				
<i>1. Охват мероприятиями целевой группы и изменение положения родителей и детей</i>				
1.1.	Количество семей с детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, получивших поддержку в ходе проекта	единиц	45	40
1.2.	Число детей, включённых в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе:		480	450
1.2.1.	детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой жестокого обращения с ребёнком; угрозой лишения родителей родительских прав; лишением родителей родительских прав или временным ограничением родителей в родительских правах	человек	45	40
1.2.2.	детей, воспитывающихся в семьях, находящихся на стадии подготовки родителей к восстановлению в родительских правах		2	3
1.2.3.	детей, воспитывающихся в семьях, где родители восстановлены в родительских правах (в течение первого года после принятия решения о восстановлении прав родителей на воспитание детей)		3	3
1.2.4.	детей, из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребёнка, вызванным: отсутствием попечения над ребёнком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений; посттравматическими расстройствами, в том числе после психологических травм у ребёнка (детей), полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций;		430	404

¹ Являются обязательными, в том числе в целях мониторинга эффективности реализации проектов в муниципальных образованиях – участниках программы Фонда «Лига помощи». В ходе разработки проектов заявителями могут быть включены дополнительные показатели.

1	2	3	4	5
1.3.	Число родителей, включённых в состав целевой группы и получивших помощь, в том числе:		64	59
1.3.1.	родители, находящиеся в ситуации угрозы лишения родительских прав или ограничения в родительских правах вследствие невыполнения надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей и (или) проявления насилия по отношению к детям и другим членам семьи	человек	50	45
1.3.2.	родители, лишённые родительских прав или временно ограниченные в родительских правах		8	6
1.3.3.	родители, находящиеся на стадии подготовки к восстановлению родительских прав		2	3
1.3.4.	родители, восстановленные в родительских правах на воспитание детей		4	5
1.4.	Количество семей, получивших помощь в форме социального сопровождения	единиц	45	45
1.5.	Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря участию в мероприятиях проекта (от общей численности семей, получивших поддержку в ходе проекта)	%	80%	80%
1.6.	Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включённые в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта)	человек	496	498
1.7.	Общее число взрослых (родители, бабушки, дедушки, другие близкие родственники, соседи, педагогические работники, другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающие участие в мероприятиях проекта		875	959
2. Интеграция и развитие местных ресурсов для работы по восстановлению и сохранению семьи для детей				
2.1.	Количество муниципальных учреждений, принимающих участие в реализации проекта	единиц	3	3
2.2.	Количество государственных учреждений, принимающих участие в реализации проекта		2	2
2.3.	Количество российских негосударственных некоммерческих организаций и общественных объединений, принимающих участие в реализации проекта		2	2
2.4.	Число специалистов, включённых в проектную деятельность и обеспечивающих реализацию мероприятий проекта	человек	24	24
2.5.	Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий, методик и способов действий в работе по восстановлению и сохранению семейного окружения детей		3	3

1	2	3	4	5
2.6.	Число добровольцев (активных граждан), принимающих участие в мероприятиях проекта, в том числе:	человек	25	30
2.6.1.	в качестве наставников		25	30
3. Распространение успешного опыта реализации проекта				
3.1.	Количество мероприятий по распространению эффективных социальных практик, технологий, методов и способов действий (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое).	единиц	10	15
4. Обеспечение открытости и публичности реализации проекта				
4.1.	Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта	единиц	4	5
4.2.	Число теле и радиоэфиров по тематике проекта		3	3
4.3.	Число публикаций по тематике проекта, размещённых на Интернет-ресурсах		18	18

5. Комплексный план реализации мероприятий проекта

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Период реализации		Характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)	Исполнители мероприятия	Отчётные документы и материалы
		2020 год	2021 год			
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Объединение усилий местного сообщества по созданию условий для нормализации ситуации в семьях, находящихся в социально опасном положении						
1.1.	Создание и деятельность рабочей группы по управлению проектом (КДН и ЗП, правовое управление, управление образования, управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации района, БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», БУ СО ВО «Комплексный центр помощи населению»	Апрель - сентябрь, октябрь - декабрь	Январь - июнь, июль - сентябрь	Создана рабочая группа, в состав которой включены: представители КДН и ЗП, правового управления, управления образования, управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации района, БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», БУ СО ВО «Комплексный центр помощи населению». Основные задачи: управление и контроль за ходом реализации проекта; мониторинг деятельности исполнителей проекта, своевременное внесение корректив в мероприятия проекта; контроль за целевым использованием средств гранта; разработка и утверждение нормативных, методических, организационных, информационных и других документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта. Проведение заседаний рабочей группы планируется не реже 1 раза в месяц	Администрация района	Распоряжение, протоколы администрации района
1.2.	Мероприятия по формированию целевой группы проекта	Апрель - май		Сформирована целевая группа участников проекта в составе: дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном угрозой лишения родителей родительских прав, угрозой жестокого обращения с ребёнком; временным ограничением родителей в родительских правах; лишением родителей родительских прав - 45 детей, 64 родителя; дети из семей, в которых родители восстановлены в родительских правах 10 детей; дети из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребёнка, вызванным: отсутствием попечения над ребёнком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений; посттравматическими расстройствами, в том числе после психологических травм у ребёнка (детей), полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций- 430 детей.	Администрация района, БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района»	Списки целевой группы проекта

1	2	3	4	5	6	7
1.3.	Разработка и утверждение нормативных, методических, организационных, информационных и других документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта	Апрель - май Октябрь - декабрь	Январь-июнь, июль-сентябрь	Подготовлены и утверждены документы, обеспечивающие реализацию проекта	Администрация района, БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»; МБОУ «СОШ № 4 », МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр»	Распоряжение администрации
1.4.	Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов	Май, декабрь	Май, сентябрь	Подведены промежуточные результаты реализации мероприятий проекта и достижения планируемых результатов	Рабочая группа по управлению проектом, БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района»	Инструментарий (анкеты, опросные листы, другое) и аналитические материалы по проведению мониторинга
1.5.	Разработка, утверждение и выполнение плана информационного сопровождения проекта	Май, октябрь - декабрь	Январь - июнь, июль - сентябрь	Разработан план информационного сопровождения проекта, добавлен раздел на сайт администрации района. Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта - 9; число теле и радиозэфиров по тематике проекта - 6; число публикаций по тематике проекта, размещённых на Интернет-ресурсах - 36. Информирование о проекте осуществляется с участием АНО «Редакция газеты «Советская мысль», ТК «Провинция»	АНО «Редакция газеты «Советская мысль», филиал Великоустюгский ООО «Русский север»	Публикации, ролики, сюжеты

1	2	3	4	5	6	7
Задача 2. Внедрение в деятельность организаций, расположенных на территории Великоустюгского района, современных практик и механизмов помощи семьям в ситуациях риска нарушения прав и законных интересов детей, родителям, восстановленным в родительских правах или находящимся на стадии подготовки к восстановлению (отмене ограничения)						
2.1.	Внедрение практики «Социальный маршрутизатор»	Апрель - май, октябрь - декабрь	Январь - июнь, июль - сентябрь	<p>На территории Великоустюгского муниципального района организована комплексная работа с использованием практики «Социальный маршрутизатор».</p> <p>Социальный маршрутизатор представляет собой программу (в т.ч. в электронном виде) сопровождения детей и обеспечивается взаимодействием исполнителей мероприятия.</p> <p>На каждого ребёнка создана индивидуальная программа работы, основанная на конкретных проблемах ребёнка и его семьи. Работа проводится как с ребёнком, так и со всей семьёй.</p> <p>Программа включает диагностику детско-родительских отношений; мероприятия по оказанию психологической, педагогической и юридической помощи детям и семьям; реализацию программ выходного дня для всей семьи «Цикл полезных выходных «Под зонтом»; проведение занятий с использованием методик «Домики» Ореховой О.А., «Hand-тест», арт-терапии и др.</p> <p>Занятия проходят на базе площадок учреждений-исполнителей.</p> <p>Комплексная работа будет организована для 480 детей из семей с риском нарушения прав и законных интересов ребёнка, вызванным: отсутствием попечения над ребёнком (детьми) вследствие внутрисемейного конфликта, развода родителей, кризиса детско-родительских отношений; посттравматическими расстройствами, в том числе после психологических травм у ребёнка (детей), полученных вследствие пережитых чрезвычайных ситуаций.</p> <p>Обеспечение семей информационно-методическими материалами по актуальным вопросам внутрисемейных отношений, по вопросам предоставления мер социальной поддержки, социальных и иных услуг.</p>	<p>Рабочая группа по управлению проектом, БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», МБОУ «СОШ № 4», МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр», БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района»</p>	<p>Индивидуальные программы работы с семьями, заявления родителей (законных представителей), списки участников, отчёт специалистов, программы мероприятий, фотоматериал</p>
2.2.	Разработка и реализация специальных программ сопровождения семей, дети которых помещены на временное пребывание в БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»	Июнь-сентябрь, октябрь - декабрь	Январь - июнь, Июль - сентябрь	<p>Разработаны и реализованы специальные программы сопровождения семей, дети которых помещены на временное пребывание в БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Программа включает социально-педагогическое, социально-психологическое, социально-правовое консультирование, мероприятия по гармонизации детско-родительских отношений.</p> <p>Индивидуальной работой охвачено не менее 45 семей, 97 детей.</p>	<p>БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»</p>	<p>Специальные программы работы с семьями, список семей, отчёты специалистов</p>

1	2	3	4	5	6	7
2.3.	Разработка и реализация технологии по внедрению программ выходного дня для всей семьи «Цикл полезных выходных «Под зонтом»	Сентябрь, Октябрь - декабрь	Январь - июнь, июль - сентябрь	<p>Мероприятие проводится 4 раза в месяц на площадках 3 муниципальных и 1 государственного учреждений:</p> <p>площадка «Знание» - специальные занятия для детей по развитию школьных навыков и мотивации к учению (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», МБОУ «СОШ № 4»);</p> <p>площадка «Развитие» - обучение техническим и логическим навыкам с использованием робототехники, арт-терапевтического оборудования, творческих и трудовых способностей детей и родителей (МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей»);</p> <p>площадка «Культура» - мероприятия по сплочению семей и обеспечению полезной занятости (МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр»);</p> <p>площадка «Гармония» - психологические занятия для детей и родителей по восстановлению внутрисемейных отношений (БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»).</p> <p>Общее количество детей, участвующих в мероприятиях: в 2020 году - 480 человек, 2021 год - 450 чел. Проводится 10 экскурсий в ОАО «Вотчина Деда Мороза»</p>	БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», МБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей», МБОУ «СОШ № 4», МБУК «Великоустюгский культурно-досуговый центр»	Фото и видеоматериалы, программы, отчёты специалистов
2.4.	Разработка и реализация коррекционной программы для членов семей - инициаторов насилия и жестокого обращения в отношении детей	Сентябрь, октябрь - декабрь	Январь - июнь, июль - сентябрь	<p>Индивидуальной коррекционной работой охвачено не менее 10 семей за период реализации проекта.</p> <p>Циклы психологических занятий (по 3 месяца с периодичностью 1 раз в неделю).</p> <p>Родители приобретут навыки адекватного и равноправного общения, способность к предотвращению и разрешению межличностных конфликтов; будут установлены отношения партнёрства и сотрудничества родителя с ребёнком.</p>	БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»	Специальная коррекционная программа работы с семьями, список семей
2.5.	Внедрение и реализация технологии по развитию наставничества в отношении детей и их родителей «Клуб «Наставник»	Сентябрь, Октябрь - декабрь	Январь - июнь, июль - сентябрь	<p>Мероприятие проводится 4 раза в месяц. Привлечено более 55 волонтеров для осуществления социально-полезной деятельности по оказанию поддержки целевой группе. Проведены командообразующие тренинги, экскурсии, слёты, акции, способствующие сплочению семей.</p> <p>Наставничество на постоянной основе осуществляется (БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района»).</p>	БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района»	Фото и видеоматериалы, программы, отчёты специалистов
Задача 3. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов системы поддержки семьи и детства Великоустюгского района, обобщение и распространение современных практик и механизмов помощи детям и родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации						
3.1.	Повышение профессиональных компетенций специалистов работающих с детьми и родителями целевой группы, обучение эффективным технологиям, внедряемым в рамках проекта	Июнь	Июнь	<p>Организовано обучение в институте практической психологии «Иматон», г. Санкт-Петербург:</p> <p>семинар «Психологическая поддержка семей с приёмными детьми» (2 специалиста); курс повышения квалификации «Профилактика социального сиротства, семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми: организации и технологии работы» (2 специалиста); курс повышения квалификации «Организация и технологии работы с семьями «группы риска» (2 специалиста)</p>	Специалисты, исполнители проекта	Документ о прохождении обучения, программы обучения

1	2	3	4	5	6	7
3.2.	Проведение итоговой конференции по обобщению результатов проекта и распространению эффективных социальных методик		Сентябрь	<p>Организована и проведена итоговая конференция по обобщению результатов проекта и распространению эффективных социальных практик, участие в которой приняли не менее 50 человек. Участники конференции - семьи, показавшие положительные результаты в результате проведения мероприятий проекта, исполнители проекта и др. (около 100 человек).</p> <p>Издан и распространён информационно-методический сборник по итогам реализации проекта объёмом 52 страницы в количестве - 50 экземпляров</p>	Администрация района	<p>Программа конференции;</p> <p>по результатам реализации проекта, список участников конференции;</p> <p>информационно-методический сборник</p>

6. Финансовое обеспечение реализации проекта (Бюджет проекта)

6.1. Финансирование проекта по мероприятиям и источникам финансирования

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия	Объем финансирования мероприятия с указанием источников финансирования (рублей)			Всего (рублей)
		средства гранта	собственные средства заявителя	иные источники (привлечённые средства)	
1	2	3	4	5	6
Задача 1. Объединение усилий местного сообщества по созданию условий для нормализации ситуации в семьях, находящихся в социально опасном положении					
1.1.	Создание и деятельность рабочей группы по управлению проектом (КДН и ЗП, правовое управление, управление образования, управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Великоустюгского муниципального района, БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», БУ СО ВО «Комплексный центр помощи населению»	0	10000	0	10000
1.2.	Мероприятия по привлечению целевой группы проекта	0	10000	0	10000
1.3.	Разработка и утверждение нормативных, методических, организационных, информационных и других документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта	0	10000	0	10000
1.4.	Мониторинг реализации комплекса мероприятий проекта и достижения планируемых результатов	0	10000	0	10000
1.5.	Разработка, утверждение и выполнение плана информационного сопровождения проекта	0	0	5000	5000

1	2	3	4	5	6
Задача 2. Внедрение в деятельность организаций, расположенных на территории Великоустюгского района, современных практик и механизмов помощи семьям в ситуациях риска нарушения прав и законных интересов детей, родителям, восстановленным в родительских правах или находящимся на стадии подготовки к восстановлению (отмене ограничения)					
2.1.	Разработка и реализация специальных программ сопровождения семей, дети которых помещены на временное пребывание в БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»	48800	0	12000	60800
2.2.	Осуществление социального сопровождения семей через внедрение практики «Социальный маршрутизатор»	310 000	60000	0	370000
2.3.	Разработка и реализация коррекционной программы для членов семей – инициаторов насилия и жестокого обращения в отношении детей	0	0	22000	22000
2.4.	Разработка и реализация технологии по внедрению программ выходного дня для всей семьи «Цикл полезных выходных «Под зонтом»	1291400	450000	26000	1767400
2.5.	Внедрение и реализация технологии по развитию наставничества в отношении детей и их родителей «Клуб «Наставник»	6475	87000	35000	128475
Задача 3. Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов системы поддержки семьи и детства Великоустюгского района, обобщение и распространение современных практик и механизмов помощи детям и родителям, находящимся в трудной жизненной ситуации.					
3.1.	Повышение профессиональных компетенций специалистов работающих с детьми и родителями целевой группы, обучение эффективным технологиям, внедряемым в рамках проекта	266800	0	0	266800
3.2.	Проведение итоговой конференции по обобщению результатов проекта и распространению эффективных социальных методик	20000	0	0	20000
Итого по мероприятиям:		1943475	637000	100000	2680475

6.2. Объемы финансирования проекта по группам видов расходов за счёт гранта

№ п/п	Наименование групп видов расходов	Объем финансирования за счёт гранта (руб.)
1	2	3
1	Приобретение специализированного оборудования, методических средств и расходных материалов	870000
2	Приобретение специализированных диагностических методик, программных средств, программно-методических, видео материалов, электронных образовательных ресурсов	48800
3	Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фото-техники, мультимедийного оборудования для проведения занятий с представителями целевой группы	546400
4	Оплата услуг по повышению профессиональных компетенций специалистов, непосредственно работающих с целевой группой проекта, в том числе оплата проезда и проживания	266800
5	Оплата услуг привлечённых специалистов, непосредственно работающих с целевой группой проекта, включая страховые взносы	0
6	Расходы на проведение мероприятий по специальным программам работы с целевой группой проекта, в том числе транспортные расходы для представителей целевой группы и сопровождающих их лиц	151475
7	Расходы, направленные на обобщение эффективных результатов реализации проекта	60000
Итого расходов:		1943475

7. Бюджет проекта

7.1. Бюджет проекта

(по источникам финансирования)

Источник финансирования	Объем финансирования (руб.)
Собственные средства грантополучателя	637000
Привлечённые средства	100000
Средства грантодателя	1943475
Итого:	2680475

**7.2. Расшифровка расходов, предусмотренных за счёт гранта
на выполнение мероприятий проекта**

№ п/п	Наименование мероприятия	Расходы в рамках мероприятия			
		Наименование расхода (основного средства, товара, услуги)	Расчёт стоимости	Сумма расхода (руб.)	Порядковый номер группы видов расхо- дов бюджета проекта
1	2	3	4	5	6
1.	Внедрение практики «Социальный маршрутизатор» (п. 2.1 комплексного плана мероприятий проекта)	Маршрутизатор	1 шт. x 20000 руб.	20000	3
		Компьютер	5 шт. x 50000 руб.	250000	3
		Тиражирование материалов по договору с юридическим лицом	800 шт. x 50 руб.	40000	7
Итого по мероприятию:		-	-	310000	-
2.	Разработка и реализация специальных программ сопровождения семей, дети которых помещены на временное пребывание в БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (п. 2.2 комплексного плана мероприятий проекта)	Методика «Домики» Ореховой О.А.	1 шт. x 11600 руб.	11600	2
		Проективная методика «Hand-тест» кабинетный вариант	1 шт. x 9700 руб.	9700	2
		Арт-терапевтическая методика «Позитивная куклотерапия»	1 шт. x 17700 руб.	17700	2
		Диагностика детско-родительских отношений	1 шт. x 9800 руб.	9800	2
Итого по мероприятию:		-	-	48800	-

1	2	3	4	5	6
5.	Повышение профессиональных компетенций специалистов работающих с детьми и родителями целевой группы, обучение эффективным технологиям, внедряемым в рамках проекта (п. 3.1 комплексного плана мероприятий проекта)	Оплата обучения по договору с юридическим лицом	2 чел. x 32500 руб.	65000	4
		Проезд «Великий Устюг- Вологда»	2 чел. x 1100 руб.	2200	4
		Проезд «Вологда - Санкт-Петербург»	2 чел. x 2000 руб.	4000	4
		Проезд «Санкт-Петербург - Вологда»	2 чел. x 2000 руб.	4000	4
		Проезд «Вологда - Великий Устюг»	2 чел. x 1100 руб.	2200	4
		Проживание	2 чел. x 5 дн. x 3200 руб.	32000	4
		Оплата обучения по договору с юридическим лицом	2 чел. x 31100 руб.	62200	4
		Проезд «Великий Устюг - Вологда»	2 чел. x 1100 руб.	2200	4
		Проезд «Вологда - Санкт-Петербург»	2 чел. x 2000 руб.	4000	4
		Проезд «Санкт-Петербург - Вологда»	2 чел. x 2000 руб.	4000	4
		Проезд «Вологда - Великий Устюг»	2 чел. x 1100 руб.	2200	4
		Проживание	2 чел. x 5 дн. x 3200 руб.	32000	4
Итого по мероприятию:		-	-	266800	-
6.	Проведение итоговой конференции по обобщению результатов проекта и распространению эффективных социальных методик (п. 3.2 комплексного плана мероприятий проекта)	Издание информационно-методического сборника (по договору с соответствующей организацией - типографией)	50 экз. x 400 руб.	20000	7
Итого по мероприятию:		-	-	20000	-
Всего по мероприятиям:		-	-	1943475	-

Приложение № 2
к распоряжению администрации
Великоустюгского муниципального района
от 19.02.2020 № 40

С О С Т А В
рабочей группы проекта
«Социальный маршрутизатор»

- | | |
|------------------|---|
| Долгина Н.Н. | - директор БУ СО ВО «Великоустюгский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» <i>(по согласованию)</i> ; |
| Ермолина Е.М. | - заместитель руководителя администрации района, начальник финансового управления; |
| Лопатникова Е.С. | - заместитель руководителя администрации района, начальник управления образования; |
| Морозова Е.А. | - начальник отдела информационного обеспечения администрации района; |
| Никитина О.Б. | - главный специалист правового управления, координатор, секретарь рабочей группы; |
| Собенина Н.Н. | - директор МБОУ «СОШ № 4»; |
| Чуркина О.А. | - директор МКУ «Центр бухгалтерского учёта»; |
| Шевцова Ю.П. | - заместитель руководителя администрации, начальник правового управления, руководитель рабочей группы; |
| Шушарина А.С. | - директор БУ СО ВО «КЦСОН Великоустюгского района»; |
| Ямова Е.М. | - директор МБОУ «ЦДО». |